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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.07
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 009A-003629 PRO

PHASE 2.07
NOUVEAUX OUVRAGES :

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000

50

N

S
E

O

19°

.
.

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE D'ARRIVÉE

:1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A POMPAGE DES BOUES

:12C REPRISE DES BOUES

:12B FILTRES PRESSES

:12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:13 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:29 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D31D DÉGRILLAGE FIN ET
TAMISAGE

:31E31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :3636 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:3737 CANAUX

:3838 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:3939 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:5252 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:5353 GAZOMETRE

:5454 ÉPURATION DU BIOGAZ

:5555 TORCHÈRE

:51J51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:6161 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:5757 BATIMENT DIGESTION

:5858 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE



36

34A34B34C

14H

6C

30

22B

22A

10C

10A

10B

24

6A

95C

4B

5A

8C8B

8A

19C

8F

20C

19D
19E

1L

20C

1J

1F

1H

1I

1G

1K
1M

1D
1S

1R

1Q

1P

1O

1N
1A

1C

1B
29

2A2B
7B

7A

3

6B

19A

19B

25

20B

20A

14D14E

14C

14F

18

26A

26B

16A

16D

16B

16C

16E
16F70

16G

32E

32K32F

32C32C

32A32A

32B

32D

32H

32J

32G

32I

38

43 17

UNITÉ 
PROV. 
REUT

12B

12E

12A

12D 12C

11B

11C
13

11A

14G

12F

39

31E 31H

31G

31C

31B

31A

31D

51B

51A

56

51C

51J12

51H

31F

N° Plan : Échelle :Statut :

BA
SE

N° Affaire :

A2

Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.08
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 010A-003629 PRO

PHASE 2.08

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000

50

N

S
E

O

19°

.
.

NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE D'ARRIVÉE

:1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A POMPAGE DES BOUES

:12C REPRISE DES BOUES

:12B FILTRES PRESSES

:12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:13 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:29 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :3636 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:3737 CANAUX

:3838 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:5252 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:5353 GAZOMETRE

:5454 ÉPURATION DU BIOGAZ

:5555 TORCHÈRE

:51J51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:6161 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:5757 BATIMENT DIGESTION

:5858 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.09
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 011A-003629 PRO

PHASE 2.09

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE D'ARRIVÉE

:1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:29 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D31D DÉGRILLAGE FIN ET
TAMISAGE

:31E31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :3636 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:3939 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:29 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.12
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 014A-003629 PRO

PHASE 2.12

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000

50

N

S
E

O

19°

.
.

NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C RELÈVEMENT

:1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E DÉGRILLAGE

:1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H SÉPARATION DES SABLES

:1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A TAMISAGE

:2B ALIMENTATION TAMISAGE

:24 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:9 POMPAGE DES BOUES

:9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N BIOMASTER

:1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:3 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A BASSINS D'AÉRATION

:5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A CLARIFICATEUR SUD

:6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:18 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:30 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G SÉCHAGE

:50A50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:6262 AIRE DE DÉPOTAGE
RÉACTIFS ACIDES

:6363 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.14
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 016A-003629 PRO

PHASE 2.14

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C1C RELÈVEMENT

:1D1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E1E DÉGRILLAGE

:1F1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H1H SÉPARATION DES SABLES

:1I1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A2A TAMISAGE

:2B2B ALIMENTATION TAMISAGE

:2424 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:99 POMPAGE DES BOUES

:9B9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N1N BIOMASTER

:1P1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:33 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A5A BASSINS D'AÉRATION

:5B5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A6A CLARIFICATEUR SUD

:6B6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:1818 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:3030 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:51G SÉCHAGE

:50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:4444 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:62 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIFS
ACIDES

:63 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C1C RELÈVEMENT

:1D1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E1E DÉGRILLAGE

:1F1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H1H SÉPARATION DES SABLES

:1I1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A2A TAMISAGE

:2B2B ALIMENTATION TAMISAGE

:2424 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:99 POMPAGE DES BOUES

:9B9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N1N BIOMASTER

:1P1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:33 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A5A BASSINS D'AÉRATION

:5B5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A6A CLARIFICATEUR SUD

:6B6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:1818 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:3030 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:4242 BATIMENT ADMINISTRATIF

:4949 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:44 ATELIERS / MAGASINS

:4545 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:62 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIFS
ACIDES

:63 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.16
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 018A-003629 PRO

PHASE 2.16

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000

50

N

S
E

O

19°

.
.

NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C1C RELÈVEMENT

:1D1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E1E DÉGRILLAGE

:1F1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H1H SÉPARATION DES SABLES

:1I1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A2A TAMISAGE

:2B2B ALIMENTATION TAMISAGE

:2424 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:99 POMPAGE DES BOUES

:9B9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N1N BIOMASTER

:1P1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:33 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A5A BASSINS D'AÉRATION

:5B5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A6A CLARIFICATEUR SUD

:6B6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:1818 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:3030 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:42 BATIMENT ADMINISTRATIF

:49 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:44 ATELIERS / MAGASINS

:45 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:6060 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:62 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIFS
ACIDES

:63 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.17
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 019A-003629 PRO

PHASE 2.17

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C1C RELÈVEMENT

:1D1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E1E DÉGRILLAGE

:1F1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H1H SÉPARATION DES SABLES

:1I1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A2A TAMISAGE

:2B2B ALIMENTATION TAMISAGE

:2424 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:99 POMPAGE DES BOUES

:9B9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N1N BIOMASTER

:1P1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:33 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A5A BASSINS D'AÉRATION

:5B5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A6A CLARIFICATEUR SUD

:6B6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:1818 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:3030 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:42 BATIMENT ADMINISTRATIF

:49 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:44 ATELIERS / MAGASINS

:45 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:60 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:62 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIFS
ACIDES

:63 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.18
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 020A-003629 PRO

PHASE 2.18

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE

10 0 10

ÉCHELLE / SCALE : 1/1000
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C1C RELÈVEMENT

:1D1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E1E DÉGRILLAGE

:1F1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H1H SÉPARATION DES SABLES

:1I1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A2A TAMISAGE

:2B2B ALIMENTATION TAMISAGE

:2424 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:99 POMPAGE DES BOUES

:9B9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N1N BIOMASTER

:1P1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:33 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A5A BASSINS D'AÉRATION

:5B5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A6A CLARIFICATEUR SUD

:6B6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:1818 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:3030 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2

:31F LOCAUX ÉLECTRIQUES
PRÉTRAITEMENTS

:31G REFUS DE DÉGRILLAGE

:31H TRAITEMENT DES SABLES

:32J DÉSODORISATION FILE
PRETRAITEMENT

:32A
OUVRAGE COMBINÉ DE
DÉCANTATION LAMELLAIRE -
DENSADEG

:32B RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE

:32C BIOFILTRATION - BIOFOR

:32D BACHE D'EAU DE LAVAGE

:32E BACHES D'EAUX SALES

:32F LOCAL SURPRESSEURS

:32G LOCAUX ÉLECTRIQUES
DÉCANTATION LAMELLAIRE :36 REUT ET MICROPOLLUANTS

:42 BATIMENT ADMINISTRATIF

:49 DEVELOPPEMENT DURABLE

:51C POLYMERE

:35B MATIÈRE DE VIDANGE

:32H LOCAL VENTILATEUR FILE
EAU

:35A MATIÈRE DE CURAGE

:51B DESHYDRATATION DES BOUES

:50A EPAISSISSEMENT DES BOUES

:32I LOCAL REACTF DENSADEG

BATIMENT PRÉTRAITMENT :

BATIMENT FILE EAU :

STATION DE REFOULEMENT EN MER :

:34A BACHE DE RELEVEMENT
DALKIA

:34B POMPAGE DE
REFOULEMENT EN MER

:34C LOCAUX ÉLECTRIQUES
REFOULEMENT EN MER

BATIMENT MATIÈRES EXTERNES :

INSTALLATIONS PROVISOIRES :

BATIMENT TRAITEMENT DES BOUES :

:37 CANAUX

:38 GARE DE RACLAGE

:44 ATELIERS / MAGASINS

:45 ACCUEIL / MAISON DES
RIVERAINS

:43 LOCAUX GROUPES
ELECTROGENES

:6C6C SURPRESSEURS PROVISOIRE
POUR CLARIFICATEUR

:70 PONT BASCULE PROVISOIRE

:32K LOCAUX ÉLECTRIQUES BIOFOR

:39 DESODORISATION FILE EAU

:14H DEPOTAGE PROVISOIRE DES
REACTIFS

:51A BACHES A BOUES EPAISSIES
PROVISOIRE

:51J12 DESODORISATION
PROVISOIRE

:50K LOCAUX ELECTRIQUE
EPAISSISSEMENT

:50J DESODORISATION
EPAISSISSEMENT

:52 HYDROLYSE BIOLOGIQUE &
MÉTHANISATION

:53 GAZOMETRE

:54 ÉPURATION DU BIOGAZ

:55 TORCHÈRE

:51J DESODORISATION SECHAGE

:60 PONTS BASCULES

:61 AIRE DE DÉPOTAGE
PRETRAITEMENT

:62 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIFS
ACIDES

:63 AIRE DE DÉPOTAGE RÉACTIF
BASIQUES

:6464 AIRE DE DÉPOTAGE FIOUL

:57 BATIMENT DIGESTION

:58 POSTE GRDF

:51H LOCAUX ÉLECTRIQUE FILE
BOUES

:56 PLENUM DESODORISATION
BOUES

:8080 BACHE D'EAU INCENDIE
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Marché global de performance relatif à la conception, la réalisation 
et l’exploitation-maintenance du nouveau complexe HALIOTIS

1 : 1000

PLAN DE PHASAGE - PHASE 2.19
PLANS GÉNÉRAUX

DP 00 021A-003629 PRO

PHASE 2.19

Ind Date Dessiné Vérifié Validé Objet de la révision
2 30/12/2022 GCR PGA ALE OFFRE FINALE
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NOUVEAUX OUVRAGES :

DÉSODORISATION :

:14A ASPIRATION D'AIR BOUES
DESHYDRATÉES

:1A OUVRAGE DE CONNEXION

:1B1B FOSSE À BATARDS

:1C1C RELÈVEMENT

:1D1D BY PASS RELÈVEMENT

:1E1E DÉGRILLAGE

:1F1F BY PASS DÉGRILLAGE

:1G1G DESSABLAGE - DÉGRAISSAGE

:1H1H SÉPARATION DES SABLES

:1I1I SÉPARATION DES GRAISSES

:1J1J BY PASS PRÉTRAITEMENT
PAIR

:1K1K BY PASS PRÉTRAITEMENT
IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT

:1M1M STOCKAGE SABLES &
FILASSES

:2A2A TAMISAGE

:2B2B ALIMENTATION TAMISAGE

:2424 BATIMENT DES
FLOTTATEURS

:14B ASPIRATION D'AIR BOUES
STOCKÉES

:14C ASPIRATION D'AIR BOUES
COTÉ EAUX

:14D TOUR DE LAVAGE BOUES

:14E TOUR DE LAVAGE EAUX

:14F SORTIE AIR DÉSODORISÉ

:14G14G DÉSODORISATION DE
SECOURS

TRAITEMENT DES BOUES :

:99 POMPAGE DES BOUES

:9B9B CONDUITE BOUES
SECONDAIRES

:9A9A CONDUITE BOUES PRIMAIRES

:1N1N BIOMASTER

:1P1P DÉSODORISATION
PRÉTRAITEMENT

:1Q1Q GROUPE ÉLECTROGÈNE

:1O1O STOCKAGE RÉACTIFS
DÉSODO

:1R1R VENTILATION
PRÉTRAITEMENT

:1S1S SALLES T.G.B.T.
PRÉTRAITEMENT

PRÉTRAITEMENT :

DÉCANTEURS :

:33 DÉCANTEURS LAMELLAIRES

RELÈVEMENT INTERMÉDIAIRE :

:4A4A CARNEAUX RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

:4B4B RELÈVEMENT
INTERMÉDIAIRE

TAMISAGE :

BASSINS D'AÉRATION :

:5A5A BASSINS D'AÉRATION

:5B5B CARNEAUX ALIMENTATION
CLARIFICATEURS

:5C5C CENTRALE D'AIR - T.G.B.T.
EAUX - M.T. EAUX

REFOULEMENT :

:8A BY PASS REFOULEMENT

:8B8B CANAL D'AMENÉE

:8C LOCAL VANNES SÉCURITÉ

:8D8D STATION DE REFOULEMENT
EN MER

:8E8E CANAL D'AMENÉE
REFOULEMENT

:8F CONDUITE DE REFOULEMENT

BATIMENTS :

:15A15A BATIMENT ADMINISTRATIF
G.S.E.

:15C15C LOCAL G.S.E.

:15B15B BATIMENT ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

ÉPAISSISSEMENTS :

:10A BÂCHE MÉLANGE DES BOUES

:10C ÉPAISSISSEURS

:10B RÉPARTITION DES BOUES

STOCKAGE DES BOUES :

:11A11A CONDITIONNEMENT
CHIMIQUE

:11C11C TAMISAGE DES BOUES
EPAISSIES

:11B11B STOCKEURS DES BOUES

DÉSHYDRATATION DES BOUES :

:12A12A POMPAGE DES BOUES

:12C12C REPRISE DES BOUES

:12B12B FILTRES PRESSES

:12E12E BATIMENT D'EXPLOITATION
SALLE DE COMMANDE

:12D12D SILO DE STOCKAGE DES
BOUES

:12F12F LOCAL CHARGEMENT
CAMIONS

RÉACTIFS :

:1313 BÂTIMENT DES RÉACTIFS

NOUVEAUX OUVRAGES :NOM DES ÉQUIPEMENTS :

:25 TABLES DÉGOUTTAGE

:6A6A CLARIFICATEUR SUD

:6B6B CARNEAUX SORTIES
CLARIFICATEURS

COMPTAGE :

:7A7A COMPTAGE AVAL

CLARIFICATEURS :

:7B7B COMPTAGE AMONT

:6A6A CLARIFICATEUR NORD

ÉMISSAIRES :

:20A SATELLITE CALIFORNIE

:20C ÉMISSAIRE DE LA
CALIFORNIE

ISOLEMENT :

:19A LOCAL D'ISOLEMENT

:19B19B VANNE 3 POSITIONS

:19C INTERCEPTEUR EST

:19D REJET E.P AEROPORT

:19E REJET N.D LOURDES

BASSINS DE RETENTION FERBER :

:16A TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN A

:16B TRÉMIE D'ACCÈS BASSIN B

:16C
BATIMENT D'EXPLOITATION
DES BASSINS
D'ALIMENTATION

:16D BASSINS D'ALIMENTATION +
DÉGRILLEURS

:16E OUVRAGE DE RESTITUTION
AMONT

:16F OUVRAGE DE RESTITUTION
AVAL

COLLECTEURS :

:17 COLLECTEUR GÉNÉRAL PAIR
ET IMPAIR

:1818 CANAL D'AMENÉE
PRÉTRAITEMENT

:20B COLLECTEUR DU VAR

:26A CENTRALE D'ÉNERGIE
DALKIA

:26B POSTE DE LIVRAISON HTA
DALKIA

:16G POSTE DE LIVRASION HTA
FERBER

:22A ÉMISSAIRE LANTERNE E.P

:22B OUVRAGE LANTERNE E.P

:23 PROJET ÉMISSAIRE

:2929 LABORATOIRE DE
L'ENVIRONNEMENT

:2828 PONT BASCULE EXISTANT

LÉGENDE :

: OUVRAGES

:  EXISTANT > EN DÉMOLITION

: OUVRAGES NON DISPONIBLE

:  EXISTANT > EN MODIFICATION

:  NOUVEAU > EN CONSTRUCTION

:  EXISTANT > EN FONCTIONNEMENT

:  NOUVEAU > EN FONCTIONNEMENT

: OUVRAGES DÉMOLIS

: NOUVEAUX OUVRAGES

: OUVRAGES PROVISOIRE

:  NOUVEAU > MISE EN SERVICE

:  EXISTANT > EN ARRÊT

:3030 MODIFICATIONS FILE EAU
EXISTANTE

:31A CHAMBRE DE SÉCURITÉ +
FOSSE A BATARDS

:31B DÉGRILLAGE GROSSIER

:31C RELÈVEMENT D'ENTRÉE
STATION

:31D DÉGRILLAGE FIN ET TAMISAGE

:31E LOCAL RÉACTIF H2O2
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IMPAIR

:1L1L SALLE DE COMMANDE
PRÉTRAITEMENT
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 ANNEXE 2 – INSTRUMENTATION 
Les nouveaux équipements de surveillance mis en œuvre sur la station seront les suivants (liste non 

exhaustive – potentiellement complétée avec l’avancement des études) :  

 Au niveau de la file eau de la STEP : 
 Chambres de connexion :  

 2 mesures d’H2S (1 par chambre de connexion) permettent de contrôler le dosage 
de peroxyde d’hydrogène ; 

 2 mesures de CH4 (1 par chambre de connexion) ; 

 2 mesures de pH (1 par chambre de connexion) ; 

 2 mesures d’hydrocarbure (1 par chambre de connexion) ; 

 Alarme en cas de mesure haute de H2S, CH4 ou hydrocarbure. 
 Chambres de sécurité : 

 2 mesures de niveau et 2 détecteurs de niveau très haut (1 par chambre de 
sécurité) ; 

 2 mesures d’H2S (1 par chambre de sécurité) permettent de contrôler le dosage de 
peroxyde d’hydrogène ; 

 2 mesures de CH4 (1 par chambre de sécurité) ; 

 Alarme en cas de mesure haute de H2S et CH4. 
 Stockage du peroxyde d’hydrogène : 

 Mesure et détections de niveau de cuve avec alerte en cas de niveau très bas et de 
niveau très haut,  

 Mesure de température et détection de température très haute cuve entrainant le 
déclenchement de l’arrosage automatique de la cuve, 

 2 détecteurs de fuite rétentions cuve et pompes doseuses, 

 1 détecteur de manque d’eau à la douche de sécurité. 
 Fosses à bâtards : 

 2 mesures de pH d’eau brute en continu (1 par fosse à bâtards) ; 

 2 mesures de Redox d’eau brute en continu (1 par fosse à bâtards) ; 

 Une mesure en H2S et CH4, en cas de mesure élevée en H2S ou CH4 l’ouverture 
motorisée de la trappe d’extraction des gros déchets dans les 2 fosses à bâtards est 
impossible. 

 Dégrillage grossier :  

 1+1 mesures et 1 détection de niveau très haut amont dégrillage ; 

 1+1 mesures de niveau aval dégrillage, les mesures de niveau permettent de 
détecter un colmatage des dégrilleurs ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau industrielle ; 

 1 détecteur de marche arrêt des dégrilleurs qui permet de mettre en marche la vis 
de transport des refus grossiers et le compacteur. 

 Poste de relèvement des eaux brutes :  

 Dans chacune des chambres de pompage : 1+1 mesures de niveau avec détecteurs 
de niveaux très haut et très bas. Le nombre de pompes en marche et leur fréquence 
dépend du niveau mesuré dans les compartiments. 

 1 mesure de débit pour chaque pompe ; 

 1+1 mesures de niveau au point A2 ; 

 1 préleveur automatique au point A2 ; 

 1 préleveur automatique eau brute relevée au point A3 ; 

 Le rejet vers le by-pass A2 fonctionne par trop-plein ou par ouverture des vannes 
murales. Ces vannes seront ouvertes en cas de niveau haut détecté dans le bassin 
FERBER avec validation opérateur, forçant ainsi le by-pass. 

 Dégrillage fin et tamisage : 
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 1+1 mesures et 1 détection de niveau très haut amont dégrillage fin ; 

 1 détecteur de niveau très haut amont dégrillage fin ; 

 1+1 mesures de niveau aval tamisage ; 

 Les mesures et détections de niveau permettent de détecter un colmatage des 
lignes ; 

 1 détecteur de marche arrêt de la ligne de dégrillage qui permet de mettre en 
marche la vis de transport des déchets de dégrillage fin et le compacteur ; 

 1 détecteur de marche arrêt de la ligne de tamisage qui permet de mettre en 
marche la vis de transport des déchets de tamisage et le compacteur ; 

 1 détecteur de pression basse eau industrielle. 
 Dépotage des matières de curage :  

 1 mesure et 1 détection de niveau très haut fosse de réception, 

 1 détection de pression basse eau industrielle, 

 1 mesure de débit sable vers laveurs. 
 Au niveau de la vidange du poste toutes eaux du bâtiment des matières externes :  

 1 mesure et détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut ; 

 1 mesure de débit ; 
 Dépotage des matières de vidange :  

 1+1 mesures débit dépotage ; 

 1+1 mesures de niveau dégrilleurs ; 

 1 mesure niveau et détecteurs très haut et très bas fosse de contrôle ; 

 1 mesure et détecteurs très haut et très bas niveau dans la fosse de stockage ; 

 1 mesure de pH, conductivité et hydrocarbures dans la fosse de contrôle ; 

 1 mesure de débit des matières de vidange vers prétraitement ; 

 1 préleveur automatique des matières de vidange vers prétraitement ; 
 Dessablage-déshuilage et décantation lamellaire : 

 2 mesures de MES en amont de la décantation (1 par canal) ; 

 2 mesures de débit du sable extrait vers les laveurs (1 pour 3 Densadeg) ; 

 2 mesures de débit des boues extraites vers l’épaississement (1 pour 3 Densadeg) ; 

 2 mesures de MES (Matière en Suspension) des boues extraites vers 
l’épaississement (1 pour 3 Densadeg) ; 

 2 mesures de débit dosage de coagulant en sortie de décantation (1 par canal) ; 

 2 détection de débit bas dilution coagulant sortie décantation (1 par canal) ; 

 1 mesure de débit entrée Densadeg ; 

 1 détecteur de niveau bas zone floculation ; 

 1 mesure de pH zone floculation ; 

 1 mesure de niveau de boues zone lamellaire ; 

 1 mesure de turbidité eau décantée ; 

 1 mesure de débit coagulant ; 

 1 détection de débit bas eau dilution coagulant ; 

 2 mesures de débit floculant ; 

 2 mesures de débit eau dilution floculant ; 

 1 mesure de pression d’air de brassage ; 

 1 mesure de débit d’air de brassage ; 

 1 mesure de température d’air de brassage ; 

 1 mesure de pression d’air de nettoyage des lamelles ; 

 1 mesure de débit d’air de nettoyage des lamelles ; 

 1 mesure de température d’air de nettoyage des lamelles ; 

 3 mesures et détecteurs de niveaux cuves coagulant (1 par cuve) : un niveau bas 
alerte sur la nécessité d’un remplissage, un niveau très haut déclenche une alarme 
dépotage et un niveau très bas interdit le soutirage depuis la cuve ; 

 1 détecteur de fuite rétentions stockage et dosage coagulant ; 
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 1 détecteur de pression basse en eau potable douche de sécurité et stockage 
coagulant ; 

 2+2 mesures de niveau relevage intermédiaire ; 

 1+2 détecteurs de niveau très haut relevage intermédiaire ; 

 1+2 détecteurs de niveau très bas relevage intermédiaire ; 

 1 mesure de débit bypass canal A5 ; 

 1 préleveur automatique sur le bypass canal A5 ; 
 Traitement biologique : 

 1 mesure de débit d’eaux sales ; 

 1 mesure de transmittance UV 254 nm en entrée biofiltration qui mesurer la DBO, 
et d’ajuster la quantité d’air process ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans le compartiment d’alimentation ; 

 1 mesure de débit d’air process ; 

 1 mesure de pression en protection plancher et pour les pertes de charge ; 

 1 détecteur de niveau très haut ; 

 1 mesure de pression au refoulement des surpresseurs ; 

 1 mesure de débit d’air ; 

 1 mesure de température au refoulement des surpresseurs ; 

 1 mesure de pression d’air process refroidi ; 

 1 mesure de température air process refroidi ; 

 1 mesure de pression d’air de lavage, 

 1 mesure de débit d’air de lavage, 

 1 mesure de température d’air de lavage ; 

 1+1 mesures de niveau dans la bâche d’eau de lavage des biofiltres et détecteurs 
haut et bas ; 

 1 mesure débit d’eaux sales vers le prétraitement ; 

 1+1 mesures des niveaux dans la bâche eaux sales et détecteurs haut et bas ; 

 1 mesure de débit de lavage des rampes Biofor ; 
 Ouvrages de rejet : 

 1 mesure de débit d’eau traitée ; 

 1 préleveur automatique d’eau traitée ; 

 Dans chaque bâche de pompage : 1+1 mesures de niveau et détecteurs très bas et 
très haut ; 

 5+1 mesures de pression des pompes ; 

 5+1 détecteurs de pression haute des pompes ; 

 1 mesure de débit d’eau traitée vers l’émissaire aéroport ; 

 2 mesures de pression différentielle du ballon antibélier ; 

 2 mesures de pression du ballon antibélier ; 

 1 mesure de débit d’EUT vers la gare d'obus ; 

 1 détecteur de pression haute pendant le curage de l’émissaire ; 
 Au niveau de la distribution en eau industrielle : 

 1 mesure de débit ; 

 1 mesure de pression ; 

 1 détecteur de pression basse ; 

 1 mesure de débit vers : le bâtiment des matières externes et le bâtiment des 
prétraitements ; 

 Au niveau de la distribution de l’air comprimé : 

 2 détecteurs de pression basse ; 
 Au niveau des postes toutes eaux : 

 1 mesure et détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut ; 

 1 mesure de débit ; 

 Au niveau de la file boues de la STEP : 
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 Bâche d’homogénéisation des boues :  

 1 mesure de MES ; 

 1 mesure et 1 détecteur haut de niveau ; 
 Extraction, épaississement et injection des graisses : 

 1 mesure de débit de filtrats ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau de lavage ; 

 1 détecteur de pression très basse d’eau de dilution du polymère ; 

 1 mesure de débit de dosage de polymère en secours ; 

 1 détecteur de pression basse aspiration pompe d’alimentation ; 

 1 détecteur de pression haute refoulement pompe d’alimentation ; 

 1 mesure de débit d’alimentation en boue ; 

 1 mesure de débit de dosage polymère ; 

 Détecteurs de niveau bas, moyen et haut de la cuve de stockage polymère 
émulsion ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention de la cuve de stockage polymère 
émulsion ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention de la préparation de polymère ; 

 1 détecteur de pression très basse d’eau potable pour la douche de sécurité ; 

 2 détecteurs de pression basse d’air comprimé ; 
 Au niveau du poste toutes eaux de l‘épaississement : 

 1 mesure et détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut poste toutes eaux ; 

 1 mesure de débit poste toutes eaux ; 
 Stockage des boues épaissies :  

 1 mesure de niveau ; 

 1 détecteur de niveau haut ; 

 1 électrovanne d’arrosage en eau industrielle ; 

 1 mesure de MES des boues épaissies ; 

 Détecteurs de niveau très bas et très haut dans le pot de dosage du lait de chaux ; 

 1 détecteur de pression haute de la pompe de dosage du lait de chaux ; 

 1 mesure de débit de dosage du lait de chaux ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention du lait de chaux ; 
 Dilacération puis pompage vers la digestion : 

 1 mesure de pression, 

 1 mesure de débit 
 Au niveau du poste toutes eaux de la digestion : 

 1 mesure et détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut poste toutes eaux, 

 1 mesure de débit poste toutes eaux 
 Digestion des boues dans l’étage 1 :  

 3 mesures de température ; 

 2 mesures de niveau ; 

 1 détecteur de niveau haut ; 

 1 détecteur de mousse ; 

 2 mesures de pression du ciel gazeux ; 

 1 mesure de pH des boues ; 

 1 mesure de pression des graisses vers la digestion ; 
 Chauffage des boues dans le digesteur :  

 1 mesure de température de boue aller ; 

 1 mesure de pression de boue aller ; 

 1 mesure de température de boue sortie 1er échangeur ; 

 1 mesure de pression de boue sortie 1er échangeur ; 

 1 mesure de pression de boue sortie 2ème échangeur ; 

 1 mesure de température d’eau chaude aller ; 
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 1 mesure de débit eau chaude aller ; 

 1 mesure de pression d’eau chaude aller ; 

 1 mesure de température d’eau chaude retour ; 

 1 mesure de température de boue retour ; 
 Transfert des boues vers le deuxième étage de digestion :  

 1 détecteur de pression haute de transfert des boues ; 

 1 mesure de débit de transfert des boues ; 
 Digestion des boues dans l’étage 2 :  

 3 mesures de température ; 

 2 mesures de niveau ; 

 1 détecteur de niveau haut ; 

 1 détecteur de mousse ; 

 2 mesures de pression du ciel gazeux ; 

 1 mesure de pH des boues ; 
 Extraction des boues digérées :  

 1 détecteur de pression haute d’extraction ; 

 1 mesure de débit d’extraction ; 
 Injection anti-mousse :  

 1 détecteur de niveau bas dans le stockage antimousse ; 

 1 détecteur de niveau haut dans la rétention du stockage antimousse ; 
 Stockage aval des boues :  

 1 mesure de débit d’air de brassage ; 

 1 mesure de pression d’air de brassage ; 

 1 mesure de MES des boues ; 

 1 mesure et 1 détecteur haut de niveau ; 

 1 mesure de CH4 dans le ciel gazeux ; 

 2 détecteurs de pression basse d’air comprimé ; 
 Déshydratation des boues digérées :  

 1 mesure de débit de centrats ; 

 1 mesure de débit de polymère en secours ; 

 1 mesure de débit de polymère de lubrification au refoulement des pompes de 
boues déshydratées ; 

 1 détecteur de pression basse à l’aspiration de la pompe d’alimentation ; 

 1 détecteur de pression basse à l’aspiration de la pompe d’alimentation depuis la 
bâche à boue épaissie provisoire ; 

 1 détecteur de pression haute au refoulement de la pompe d’alimentation ; 

 1 détecteur de pression haute au refoulement de la pompe d’alimentation depuis 
la bâche à boue épaissie provisoire ; 

 1 mesure de débit d’alimentation en boues ; 

 1 mesure de débit d’alimentation en boues depuis la bâche à boue épaissie 
provisoire ; 

 1 mesure et 1 détecteur très haut de niveau dans la trémie à boues déshydratées ; 

 1 détecteur de pression très haute de pompage des boues déshydratées ; 

 1 mesure de débit de pompage des boues déshydratées ; 

 1 mesure de débit de dosage de polymère ; 

 Détecteurs de niveau bas, moyen et haut cuve du stockage de polymère en 
émulsion ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention de la préparation de polymère ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention de la cuve de stockage de 
polymère en émulsion ; 

 Stockage et extraction des boues déshydratées : 

 1 mesure de siccité des boues déshydratées ; 
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 1 mesure de niveau ; 

 1 mesure de masse ; 

 1 mesure et 1 détecteur très haut de niveau dans la trémie extraction ; 

 1 détecteur de pression très haute de la pompe d’extraction ; 

 1 mesure de siccité de la boue extraite ; 

 1 mesure de CH4 dans le ciel gazeux ; 
 Séchage des boues déshydratées :  

 1 mesure de débit d’eau de refroidissement pour le precooler 1 ; 

 1 mesure de température aller d’eau de refroidissement pour le precooler 1 ; 

 1 mesure de débit d’eau de refroidissement pour le precooler 2 ; 

 1 mesure de température aller d’eau de refroidissement pour le precooler 2 ; 
 Evacuation des boues séchées :  

 Pour chacune des 2 bennes : 2 mesures de niveau de boue dans la benne et 1 
mesure de masse de boue dans la benne ; 

 Au niveau de la file REUT : 
 Alimentation et tamisage en amont de la file REUT et micropolluants : 

 1 mesure de débit ; 

 1 mesure de pH ; 

 1 préleveur automatique ; 

 1 mesure de débit coagulant ; 

 1 détecteur de débit bas eau dilution coagulant ; 

 1+1 mesures et 1 détection de niveau très haut amont tamisage ; 

 1+1 mesures de niveau aval tamisage ; 
 File REUT : 

 Bioréacteurs à membranes : 

 1 mesure de débit d’eau admise dans le bassin ; 

 1 mesure de débit de boue recirculée vers la zone anoxie ; 

 1 mesure de débit de boue recirculée vers la zone aérée ; 

 Dans la zone anoxie : 1 mesure de Redox et 1+1 mesures de niveau ; 

 1 mesure de débit d’air process ; 

 1 mesure de pression d’air process ; 

 1 mesure de température d’air process ; 

 Dans la zone aérée : 1 mesure de MES, 1 mesure d’O2 et 1 mesure de Redox ; 

 1 mesure de débit d’air d’aération des membranes ; 

 1 mesure de pression d’air de brassage ; 

 1 mesure de température air de brassage ; 

 1 mesure de débit de recirculation ; 

 1 mesure de niveau et détecteurs, haut, très haut, bas et très bas ; 

 1 mesure de température ; 

 1 mesure de pression et 1 détecteur de pression haute entre cassette et 
pompe perméat / rétrolavage ; 

 1 mesure de débit perméat / rétrolavage ; 

 1 mesure de pression entre pompe perméat / rétrolavage et bâche de 
perméat ; 

 1 mesure de température de perméat ; 

 1 mesure de niveau dans la bâche ; 

 Détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut dans la bâche ; 

 1 mesure de débit de vidange des Ultrabox vers prétraitement ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention des pompes doseuses d’eau 
de javel ; 

 1 mesure de débit de dosage en eau de javel ; 
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 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention du stockage d’acide citrique 
; 

 1 détecteur de niveau très bas dans le stockage ; 

 1 détecteur de niveau bas dans le stockage ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau potable pour la douche de sécurité ; 

 Filtration sur CAG : 

 1 mesure de débit d’alimentation des Carbazur ; 

 1 mesure de transmittance UV ; 

 1 détection de niveau très haut canal d’alimentation des Carbazur ; 

 1 préleveur automatique eau ultrafiltrée ; 

 1 mesure de débit d’eau en sortie ; 

 1 mesure de transmittance UV d’eau en sortie ; 

 1 mesure de MES d’eau sortie ; 

 1 préleveur automatique d’eau sortie ; 

 1 mesure de pression sous plancher ; 

 1 détecteur de pression très haute sous plancher ; 

 1 mesure de pression au-dessus du lit de Charbon Actif en Grain (CAG) ; 

 1 mesure de pression dans le lit de CAG ; 

 1 mesure de niveau ; 

 1 détecteur de niveau très haut ; 

 1 mesure de pression d’air de lavage ; 

 1 mesure de débit d’air de lavage ; 

 1 mesure de température d’air de lavage ; 

 1 mesure de pression d’eau de lavage ; 

 1 mesure de débit d’eau de lavage ; 

 Bâche des eaux sales :  

 Détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut dans la bâche ; 

 1 mesure de débit ; 

 Bâche perméat : 

 1 mesure de température de perméat ; 

 1 mesure de transmittance UV dans la bâche de perméat ; 

 1 mesure de niveau dans la bâche ; 

 Détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut dans la bâche ; 

 1 préleveur automatique d’eau ultrafiltrée ; 

 Désinfection UV : 

 1 mesure de transmittance UV ; 

 1 mesure et 1 détecteur bas de niveau sans le canal UV ; 

 Extraction des boues en excès : 

 1 mesure de MES des boues en excès, 

 1 mesure de débit de boues extraites vers la bâche de mélange avec les refus 
de tamisage ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention des pompes doseuses d’eau 
de javel, 

 1 mesure de débit de dosage d’eau de javel ; 
 File micropolluants : 

 Bioréacteurs à membranes : 

 1 mesure de débit d’eau admise dans le bassin ; 

 1 mesure de débit de boue recirculée vers la zone anoxie ; 

 1 mesure de débit de boue recirculée vers la zone aérée ; 

 Dans la zone anoxie : 1 mesure de Redox et 1+1 mesures de niveau ; 

 1 mesure de débit d’air process ; 

 1 mesure de pression d’air process ; 
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 1 mesure de température d’air process ; 

 Dans la zone aérée : 1 mesure de MES, 1 mesure d’O2 et 1 mesure de Redox. 

 1 mesure de débit d’air d’aération des membranes ; 

 1 mesure de pression d’air de brassage ; 

 1 mesure de température air de brassage ; 

 1 mesure de débit de recirculation ; 

 1 mesure de niveau et détecteurs, haut, très haut, bas et très bas ; 

 1 mesure de température ; 

 1 mesure de pression et 1 détecteur de pression haute entre cassette et 
pompe perméat / rétrolavage ; 

 1 mesure de débit perméat / rétrolavage ; 

 1 mesure de pression entre pompe perméat / rétrolavage et bâche de 
perméat ; 

 1 mesure de débit de vidange des Ultrabox vers prétraitement ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention des pompes doseuses d’eau 
de javel, 

 1 mesure de débit de dosage d’eau de javel ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention des pompes doseuses 
d’acide citrique ; 

 1 mesure de débit de dosage d’acide citrique ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau potable pour la douche de sécurité ; 

 Ozonation : 

 1 mesure de point de rosée en aval du concentrateur d'O2 ; 

 1 mesure de débit d’ozone ; 

 1 mesure d’ozone ; 

 1 mesure de température d’ozone ; 

 1 détecteur de pression basse d’ozone ; 

 1 mesure d’O3 en sécurité dans le local ozone ; 

 1 mesure d’O2 en sécurité dans le local ozone ; 

 1 mesure de pression d’injection d’ozone ; 

 1 mesure de pression en amont de l’hydroéjecteur de la boucle d’injection 
d’ozone ; 

 1 mesure de débit de la boucle d’injection d’ozone ; 

 1 mesure de pression en aval de l’hydroéjecteur de la boucle d’injection 
d’ozone ; 

 Bâche perméat : 

 1 mesure de température de perméat ; 

 1 mesure de transmittance UV dans la bâche de perméat ; 

 1 mesure de niveau dans la bâche ; 

 Détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut dans la bâche ; 

 1 préleveur automatique d’eau ultrafiltrée ; 

 Désinfection UV : 

 1 mesure de transmittance UV ; 

 1 mesure et 1 détecteur bas de niveau sans le canal UV ; 

 Extraction des boues en excès : 

 1 mesure de MES des boues en excès, 

 1 mesure de débit de boues extraites vers la bâche de mélange avec les refus 
de tamisage ; 

 1+1 mesure de niveau dans la bâche ; 

 1 mesure de débit d’extraction vers la file boue ; 
 Chloration et stockage :  
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 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention des pompes doseuses de javel 
pour l’injection amont stockage, 

 1 mesure de débit de dosage pour l’injection amont stockage ; 

 1 mesure et détecteurs haut, très haut, bas et très bas de niveau dans chaque 
compartiment de la bâche stockage EUT ; 

 1 mesure de débit de distribution de l’EUT ; 

 1 mesure de pression de distribution de l’EUT ; 

 1 détecteur de pression basse de distribution de l’EUT ; 

 1 préleveur automatique de distribution de l’EUT ; 

 1 mesure de débit d’utilisation interne process de l’EUT ; 

 1 mesure de débit d’utilisation interne arrosage de l’EUT ; 

 1 mesure de débit d’utilisation externe de l’EUT ; 

 1 mesure de débit de dosage de javel pour l’injection aval stockage ; 

 1 mesure de Cl2 d’EUT distribuée ; 

 1 détecteur de niveau très haut dans la rétention des pompes doseuses de javel 
pour l’injection aval stockage ; 

 Vidange du poste toutes eaux REUT : 

 1 mesure et détecteurs de niveau bas, très bas, haut et très haut ; 

 1 mesure de débit ; 
 Production d’air comprimé de la filière REUT : 

 2 détecteurs de pression basse ; 

 Au niveau de la file énergie :  
 Production d’eau chaude pour le chauffage des boues à partir PAC :  

 1 mesure de pression dans la bouteille de mélange ; 

 1 mesure de température en haut de la bouteille de mélange ; 

 1 mesure de température en bas de la bouteille de mélange ; 
 Production d’eau chaude pour le chauffage des boues à partir chaudière de secours :  

 1 mesure de pression biogaz alimentation chaudière ; 

 1 mesure de débit biogaz alimentation chaudière ; 

 1 mesure de pression gaz naturel alimentation chaudière ; 

 1 mesure de débit gaz naturel alimentation chaudière ; 

 1 mesure de température d’eau chaude de la chaudière vers la bouteille de 
mélange (aller) ; 

 1 mesure de pression d’eau chaude aller ; 

 1 mesure de température d’eau chaude depuis la bouteille de mélange vers la 
chaudière (retour) ; 

 1 mesure de débit eau chaude retour ; 
 Production d’eau chaude à partir des eaux usées : 

 1 mesure de température d’eau depuis échangeur vers PAC (circuit primaire aller) ; 

 1 mesure de pression circuit primaire aller ; 

 1 mesure de débit circuit primaire ; 

 1 mesure de température d’eau depuis PAC vers échangeur (circuit primaire 
retour) ; 

 1 mesure de pression retour circuit primaire retour ; 

 1 mesure de température d’eau chaude depuis PAC vers bouteille de mélange 
(circuit secondaire aller) ; 

 1 mesure de débit circuit secondaire aller ; 

 1 mesure de température d’eau chaude depuis bouteille de mélange vers PAC 
(circuit secondaire retour) ; 

 Récupération d’eau chaude des compresseurs épurateur biogaz :  

 1 mesure de température d’eau chaude depuis compresseurs vers bouteille de 
mélange (aller) ; 
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 1 mesure de pression aller ; 

 1 mesure de température depuis bouteille de mélange vers compresseurs (retour) ; 

 1 mesure de débit ; 
 Alimentation du chauffage des bâtiments en eau chaude : 

 1 mesure de température d’eau chaude depuis bouteille de mélange vers (aller) ; 

 1 mesure de pression aller ; 

 1 mesure de température depuis locaux vers bouteille de mélange (retour) ; 

 1 mesure de débit ; 
 Gestion du réseau biogaz : 

 1 mesure de débit de biogaz étage 1 digesteur ; 

 1 mesure de pression de biogaz étage 1 digesteur ; 

 1 mesure de débit de biogaz à chaque digesteur de l’étage 2 digesteur ; 

 1 mesure de pression de biogaz à chaque digesteur de l’étage 2 digesteur ; 

 1 analyseur de biogaz en sortie des digesteurs ; 

 1 mesure de pression de biogaz en sortie des gazomètres ; 

 1 détecteur de pression basse de biogaz vers le skid d’épuration ; 
 Stockage du biogaz :  

 1+1 détecteurs de niveau bas dans le pot de purge d’entrée des gazomètres ; 

 1+1 détecteurs de niveau bas dans le pot de purge de sortie des gazomètres ; 

 1 mesure de CH4 dans l’inter-enveloppe du gazomètre ; 

 1 mesure de niveau de biogaz dans le gazomètre ; 

 Détecteurs niveau bas, haut et très haut de biogaz dans le gazomètre ; 

 Détecteurs niveau très bas, bas, haut et très haut des exhaures zone gazomètres 
 Torchère :  

 1+1 détecteurs de pression basse de biogaz en amont des boosters ; 

 1+1 détecteurs de pression haute de biogaz en aval des boosters ; 

 1 mesure de pression de biogaz en aval boosters ; 

 1 détecteur de niveau bas dans le pot de purge de la torchère ; 

 1 mesure de débit de biogaz vers la torchère ; 
 Traitement du biogaz et injection de biométhane : 

 1 mesure de pression en amont des surpresseurs ; 

 1 mesure de pression en aval des surpresseurs ; 

 1 mesure de température en aval des surpresseurs ; 

 1 mesure de pression en sortie des charbons actifs ; 

 1 mesure d’H2S en sortie des charbons actifs ; 

 Mesures de CH4, CO2, O2 et H2S du biogaz épuré ; 

 1 mesure de pression du biogaz épuré ; 

 Au niveau de la file air :  
 Prétraitement : 

 1 mesure de débit d’air traité ; 

 1 mesure d’H2S dans l’air traité ; 

 1 mesure de température amont filtre à charbon actif ; 

 1 mesure de pression dans le plenum d’aspiration ; 

 1 mesure de pression au refoulement des ventilateurs ; 

 1 mesure de température au refoulement des ventilateurs ; 

 1 détecteur de débit bas d’eau potable ; 

 1 détecteur de débit bas d’EUT ; 

 1 mesure de température d’air biofiltré ; 

 1 mesure de niveau et détecteurs de niveau très bas et très haut dans le regard des 
percolats ; 

 1 mesure de pH des percolats ; 

 1 mesure de débit des percolats ; 
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 1 mesure de niveau d’eau dans le biofiltre ; 
 File eau : 

 1+1 mesures de pression dans le plenum d’aspiration ; 

 1 mesure de débit d’air traité ; 

 1 mesure d’H2S d’air traité ; 

 1 mesure de pression au refoulement du ventilateur ; 

 1 détecteur de niveau très bas dans la tour javel/soude ; 

 1 mesure de pH ; 

 1 mesure ORP ; 

 1 mesure de Cl2 ; 

 1 mesure de débit de dosage de javel ; 

 1 mesure de débit de dosage de soude ; 

 1 mesure de température amont filtre à charbon actif ; 

 1 mesure et détecteurs haut, très haut et très bas niveau dans la cuve de javel 
principale ; 

 1 mesure et détecteurs haut, très haut et très bas niveau dans la cuve de javel 
REUT ; 

 1 détecteur de niveau très haut rétention pompes de transfert ; 

 1 mesure de débit transfert javel vers cuve REUT ; 

 1 mesure et détecteurs haut, très haut et très bas niveau dans la cuve de soude ; 

 1 mesure de débit d’eau potable ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau potable ; 
 File boue : 

 1 mesure de pression dans le plenum d’aspiration ; 

 1 mesure de débit d’air traité ; 

 1 mesure de pression au refoulement du ventilateur ; 

 1 détecteur de niveau très bas dans la tour acide ; 

 1 mesure de pH tour acide ; 

 1 mesure de débit de dosage d’acide ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau arrosage tour Azurair lavage à l’eau ; 

 1 mesure de température d’eau arrosage tour Azurair lavage à l’eau ; 

 1 mesure de débit d’eau arrosage tour Azurair lavage à l’eau ; 

 1 mesure et détecteurs haut, très haut et très bas niveau dans la cuve d’acide ; 

 1 détecteur de niveau haut dans la rétention de la cuve d’acide ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau potable pour la douche de sécurité ; 

 1 mesure de pression au refoulement du ventilateur ; 

 1 détecteur de niveau très bas tour javel/soude ; 

 1 mesure de pH ; 

 1 mesure ORP ; 

 1 mesure de Cl2 ; 

 1 mesure de débit de dosage de javel ; 

 1 mesure de débit de dosage de soude ; 

 1 mesure de température d’air vicié en amont du réchauffeur amont filtres à CA ; 

 1 mesure de température d’air vicié aval du réchauffeur ; 

 1 mesure de débit d’eau potable de la tour javel/soude ; 

 1 détecteur de pression basse d’eau potable de la tour javel/soude ; 
 File REUT :  

 1 mesure de pression au refoulement des ventilateurs ; 

 1 mesure de débit d’air traité ; 

 1 mesure d’H2S dans l’air traité ; 

 Gestion des eaux pluviales :  
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 Détecteurs niveau haut et bas dans le puisard des eaux pluviales de la rétention des 
digesteurs. 

 


